

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

TÍTULO

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREPARATÓRIAS NECESSÁRIAS À ESTRUTURAÇÃO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES RELATIVAS AOS PROJETOS DE SEGURANÇA HÍDRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE TRANSFERÊNCIA R10-R13

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **CNPJ:** 19.377.514/0001-99
Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4001 **Bairro:** Serra Verde
Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG **CEP:** 31.630-901
Telefone/FAX (31) 3915-5319 **E-mail do Setor de** gabinete@desenvolvimento.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Fernando Passalio de Avelar **CPF:** 027.xxx.xxx-71
CI/Órgao ***** **Cargo:** Secretario de Estado
Endereço ***** **Bairro:** *****
Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx1
Telefone (xx) xxxx-xxxx **E-mail Pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA **CNPJ:** 17.281.106/0001-03
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA, 525 **Bairro:** Santo Antônio
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG **CEP:** 30.330-270
Telefone/FA (31) 3250-2020 **E-mail** magna.melo@copasa.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome GUILHERME AUGUSTO DUARTE DE FARIA **CPF:** 080.xxx.xxx-43
CI/Órgao ***** **Cargo:** Presidente **Data de Vencimento do Mandato:** 31/05/2025
Endereço ***** **Bairro:** *****
Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx0
Telefone (xx) xxxx-xxxx **E-mail pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE

DADOS DO INTERVENIENTE

Razão SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS **CNPJ:** 18.715.581/0001-03
Endereço: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, 4.143 **Bairro:** SERRA VERDE
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG **CEP:** 31.630-901
Telefone/ (31) 3915-8261 **E-mail** GABINETE@INFRAESTRUTURA.MG.GOV.BR

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

II - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE

I

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA CPF: 069.xxx.xxx-08
CI/Órgao ***** Cargo: Secretário
Endereço ***** Bairro: *****
Cidade: ***** UF: ** CEP: 3x.xxx-xx0
Telefone (xx) xxxx-xxxx E-mail *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

IV - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

Constitui objeto do presente CONVÊNIO DE SAÍDA a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para realização das ações preparatórias necessárias à estruturação das obras e intervenções relativas aos projetos de Segurança Hídrica para a implantação da adutora de transferência R10-R13, previstos no Acordo Judicial celebrado entre o Governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Vale S.A, com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, homologado em 04/02/2021.

1.1 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

CONSIDERANDO: - a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre SEPLGA, SEDE, SEINFRA e COPASA, onde constam todas as cláusulas e condições estabelecendo a mútua cooperação entre os partícipes visando definir diretrizes e responsabilidades para o planejamento e execução das ações necessárias ao cumprimento da obrigação do Estado de Minas Gerais prevista no Anexo II.3 – PROJETOS DE SEGURANÇA HÍDRICA do Acordo Judicial celebrado em 4 de fevereiro de 2021; - a disposição dos convenientes de ajustarem medidas e ações visando à conjugação de esforços simultâneos e recíprocos, para a realização das obras de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte; - a necessidade de definir condições para mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades e de projetos previamente estabelecidos no Plano de Trabalho. Imperioso se faz o objeto deste convênio, no sentido de conjugar esforços para a realização das ações preparatórias necessárias à estruturação das obras e intervenções relativas aos projetos de segurança hídrica da adutora de transferência R10-R13.

V - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2 - Repasse de Natureza Especial? NÃO

2.1 - Natureza Especial: -

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: -

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro

4 - TIPO DE ATENDIMENTO

4.1 - VALOR

Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida
SERVIÇOS	Especializado	Segurança Hídrica e Sistemas de Abastecimento de Água	R\$ 21.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

5 - Conta específica

5.1 - Banco

CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

5.2 - Agência

3080-x

5.3 - Conta bancária:

1449-3

5.4 - Conta bancária:

BELO HORIZONTE

VI - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

6 - Pessoas beneficiadas diretamente

6.1 - Descrição: População

6.2 - Quantidade: 600000

7 - Proposta de vigência (dias corridos):	7.1 - Data prevista para início:	7.2 - Data prevista para término:
1825	21/12/2023	18/12/2028

VII - ENDEREÇOS

8 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
RUA MAR DE ESPANHA	453	SANTO ANTONIO	30.330-270	BELO HORIZONTE	COPASA MG

VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

9 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
ELENICE LOUBACK BARROS	26273	(31) 3250-1613	elenice.barros@copasa.com.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
CRISTIANO BRAGA ANTUNES	21670	(31) 3250-2005	cristiano.antunes@copasa.com.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
LUIS HENRIQUE NEHMY MUNAIER	01-052788/D	(31) 3250-1039	luis.munaier@copasa.com.br

12 - Obrigações do interveniente (se houver):

Acompanhar a execução deste CONVÊNIO DE SAÍDA, analisar e recomendar, em conjunto com a CONCEDENTE, reformulações no Plano de Trabalho, aprovar e endossar os documentos técnicos.

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA Viabilizar a instrução da fase interna da licitação

1.1 SERVIÇOS - Especializado - Segurança Hídrica e Sistemas de Abastecimento de Água

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - Contratação de serviço técnico especializado de engenharia	150
1.1.2 - Execução contratual (Projeto Básico/Projeto Executivo)	570

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Viabilizar a instrução da fase interna da licitação

1.1.3 - Fornecer documentação técnica para instrução do processo licitatório 30

2 ESPECIFICAÇÃO DA Regularização fundiária

2.1 SERVIÇOS - Especializado - Segurança Hídrica e Sistemas de Abastecimento de Água

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
2.1.1 - Contratação de serviço técnico especializado	150
2.1.2 - Entrega do produto regularização fundiária	480

3 ESPECIFICAÇÃO DA Regularização ambiental

3.1 SERVIÇOS - Especializado - Segurança Hídrica e Sistemas de Abastecimento de Água

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
3.1.1 - Contratação de serviço técnico especializado	150
3.1.2 - Entrega do produto regularização ambiental de responsabilidade da COPASA conforme Plano de Ação	360

X - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	Documentação necessária para o início da fase externa das licitações a serem realizadas pela SEINFRA	Serviço	un	1	R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00	1.1.2 / 1.1.1
TOTAL:						R\$ 21.000.000,00	

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 21.000.000,00	100,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 0,00	0,00	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 0,00	0,00	0,00
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 21.000.000,00	100.0%	0%

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ano	Mês	Valor
2025	Novembro	R\$ 16.504.567,33

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

2026	Janeiro	R\$ 1.000.000,00
2026	Janeiro	R\$ 3.495.432,67

XII - RESERVADO AO OEEP

1- Tipo de objeto: -

2- Antecedência mínima para proposta de alteração:

3- Período de monitoramento (em meses):

4- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1221 15 452 064 1016 0001 4 4 50 41 01 0 95 1		R\$ 21.000.000,00

5 - Natureza Continuada: Não

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319 /2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação _____
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação _____
Data

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- LETICIA BEVILAQUA DE OLIVEIRA CAMPOS, 131.xxx.xxx-88, como Analista de Viabilidade Técnica, em 19/12/2023 10:44:37,
- GUILHERME AUGUSTO DUARTE DE FARIA, 080.xxx.xxx-43, como Responsável Legal, em 19/12/2023 18:32:45,
- PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA, 069.xxx.xxx-08, como Responsável Legal Interveniante, em 20/12/2023 15:04:37,
- FERNANDO PASSALIO DE AVELAR, 027.xxx.xxx-71, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 20/12/2023 15:31:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=368163&ca=2110159849>, informando o código verificador **368163** e o código CRC **2110159849**

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002204/2023

DATA DO REGISTRO: 23/10/2023

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

____/____/____

Data

Assinatura do Representante Legal do
Convenente

Nome Legível do Responsável Legal do
Convenente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo